

УТВЕРЖДЕНО
Решение
Ивановского районного
исполнительного комитета
05.12.2022 №1476

План
мероприятий по реализации проекта «Мотоль – здоровый
агрородок» на 2022-2025 годы

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок выполнения	Исполнители Соисполнители
1. Организационные мероприятия по функционированию национальной сети:			
1.1	Утверждение логотипа «Мотоль - здоровый агрородок»	4 квартал 2022 г.	Районное отделение группы управления Проектом
1.2	Утверждение районного отделения группы управления проектом «Мотоль - здоровый агрородок»	4 квартал 2022 г.	Районное отделение группы управления Проектом
1.3	Представление в областное отделение группы управления Проектом итоговой информации о реализации государственного профилактического проекта «Мотоль - здоровый агрородок» (далее - Проект)	ежеквартально до 25 числа последнего месяца квартала	Районное отделение группы управления Проектом
1.4	Освещение выполнения плана мероприятий в средствах массовой информации на интернет-странице Ивановского районного ЦГиЭ, Ивановского райисполкома и сайте (vmotol.by) Мотольского сельисполкома (Мотоль-жемчужина полесья)	2022 - 2025 гг.	Ивановский РЦГиЭ, редакция Ивановской районной газеты «Яновский край», отдел идеологической работы и по делам молодёжи Ивановского райисполкома, Мотольский сельисполком
1.5	Проведение заседаний районной группы управления с участием служб и ведомств, заинтересованных в выполнении плана по реализации Проекта с целью осуществления промежуточного контроля за ходом его исполнения, а также анализа эффективности проводимых мероприятий.	ежеквартально 2022 - 2025 гг.	Районное отделение группы управления Проектом